

**รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสิงห์บุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

๑. สรุปผลการดำเนินงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๗๔,๑๔๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑๓,๕๕๙,๙๓๖.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๑ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๕ โอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทำโครงการฯ ใหม่ จำนวน ๒๙,๘๒๑,๐๐๐ บาท และนำเข้า พ.ร.บ.โอนฯ เพื่อให้รัฐบาลนำเงินไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาโควิด - ๑๙ จำนวน ๒๗,๑๙๖,๙๐๐ บาท

๒. ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการฯ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
๒.๑ ความพร้อมในพื้นที่ดำเนินการ หน่วยงาน รับผิดชอบโครงการไม่ได้ขออนุญาตการใช้พื้นที่กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ต้องขอเปลี่ยนแปลง พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ	- หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ควรเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น การสำรวจความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของโครงการ หรือสถานที่ตั้งหากเป็นที่ดินของเอกชน ควรจัดการด้านกรรมสิทธิ์ให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินโครงการ กรณีเป็นที่ดินของส่วนราชการ ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนการดำเนินการ
๒.๒ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการไม่มีความพร้อม ด้านแบบรูปรายการ แบบแปลน ในการเสนอโครงการ ใช้การคำนวณโดยการกะประมาณราคา หรือใช้แบบรูปรายการแบบสำเร็จ	- หน่วยงานรับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อม ในด้านต่าง ๆ ก่อนการเสนอโครงการ เช่น การสำรวจ ความเหมาะสมของพื้นที่ก่อสร้าง แบบรูปรายการ แบบแปลน
๒.๓ การมอบอำนาจของกรมทางหลวง มีการแบ่ง วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท มอบ อำนาจให้แขวงทางหลวง เป็นผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนวงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท มอบอำนาจให้สำนักทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) เป็น ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ให้แขวงทางหลวงที่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ลงนามสัญญาจ้าง ซึ่ง สำนักทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) ต้องรับผิดชอบในการ จัดซื้อจัดจ้างหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑ (ลพบุรี) ควรมีการเตรียม ความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบ หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบว่าได้รับจัดสรร งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัดหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะงาน การแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ฯลฯ ๒. คณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อนุมัติ ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ดำรง ตำแหน่งในราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือ

ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
	<p>หัวหน้าหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือหัวหน้าหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงาน ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยตรง ทำให้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จังหวัดไม่ ต้องดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว</p>
<p>๒.๔ ผู้รับจ้างไม่ส่งเบิกเงินตามงวดงานและงวดเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา จะเบิกเมื่องานแล้วเสร็จส่งผลให้ ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>- หน่วยงานควรกำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเร่งรัดให้ผู้รับจ้าง ดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงานในสัญญาจ้าง และส่ง เบิกให้เป็นไปตามงวดเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาอย่าง ครบถ้วน</p>
<p>๒.๕ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือฝึกอบรมที่มีการรวมตัวของ ประชาชนได้ รวมทั้งโครงการก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลา</p>	<p>- ยกเลิกโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 หรือโอน เปลี่ยนแปลงโครงการที่ไม่กระทบกับสถานการณ์โควิด - 19</p>